

Journal de witrellesp pour BitRuisseau_william



6 janvier 2025

Tâche	Description	Durée	Status
code (mediaplayer) : changement de topic	media/player au lieu de powercher	0h01m	DONE
code(mediaplayer) : communication mqtt	erreur pour récupérer les médias des noeuds du réseau	1h30m	WIP
code(mediaplayer) : communication mqtt	- connexion reussite - medias partagés correctement - erreur pour récupérer les médias des noeuds du réseau	2h30m	WIP
explication(projet) : remarques du prof		0h10m	DONE
code(mediaplayer) : communication mqtt	modification de l'agent envoi de la médiathèque	1h00m	WIP
Total :		5h11m	

18 décembre 2024

Tâche	Description	Durée	Status
code (mediaplayer) : mqtt comunication		1h20m	WIP
code (mediaplayer) : reproduction de fichier no mp3	Correction des méthodes après de mettre en place la clase médiathèques	1h30m	DONE
explication(projet) : remarques du prof		0h10m	DONE
project (backend) : importer le backend de powercher		0h30m	DONE
Total :		3h30m	

11 décembre 2024

Tâche	Description	Durée	Status
code (mediaplayer) : modification de méthode	Modification de la méthode playFile	0h30m	WIP
code(mediaplayer) : fonctionnalités principales	Création des classes Medias, Mediatheque, MediaType Fonctionnalité AddTitle, DropTitle, PlayFile, StopFile	2h35m	WIP
create(gitignore) : ignorer fichiers de compilation		0h10m	DONE
Total :		3h15m	

4 décembre 2024

Tâche	Description	Durée	Status
code(mediaplayer): création du projet		1h20m	WIP
code(mediaplayer): création du projet		0h01m	WIP
update(rapport): maquettes	maquettes numeriques figma réalisé et ajouter dans le rapport	0h50m	WIP
update(doc): analyse de l'application	Obtenir les users stories et les tests via icetools Mis à jour du rapport	1h10m	WIP
icescrum(userstory): création des userstory	Feature GESTION DES CONTENUS DU RESEAU ok	0h30m	DONE
Total :		3h51m	

27 novembre 2024

Tâche	Description	Durée	Status
icescrum(userstory): création des userstory	Feature de gestion de fichiers locaux ok Feature GESTION DES CONTENUS DU RESEAU WIP	1h30m	WIP
git(JdT): mis en place du journal de travail	Token personnelle généré gitjournal-ok	0h25m	DONE
ux(maquette) : maquette bas qualité	Maquettes à bas qualité à la main réalisés	0h40m	DONE
projet(BitRuisseau) : consignes de l'enseignant		0h45m	DONE
Total :		3h20m	

6 novembre 2024

Tâche	Description	Durée	Status
essaiTechnique(wifi)		0h20m	-
icescrum(userstory): création des userstory		0h45m	-
explication(icescrum) : théorie sur icescrum		0h25m	—
introProjet(BitRuisseau) : consignes de l'enseignant	Création du répertoire doc/notes pour les activités sans contenu produit First commit	1h30m	DONE
		Total :	3h00m